



Управление образования администрации
Верхнесалдинского городского округа

27 ФЕВ 2020

Приказ

№ 50

г. Верхняя Салда

**Об утверждении Плана первоочередных мероприятий («дорожная карта»)
создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» в 2020 году**

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», на основании методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году (далее - Центры) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Фоминой А.С., старшему инспектору Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа ознакомить с настоящим приказом руководителей Школы № 2 и МБОУ СОШ № 6.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник



А.Е. Золотарев

П Л А Н

(«дорожная карта») первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1.	Определение перечня образовательных организаций для организации на их базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа	февраль	Апекишева Н.Е., главный специалист Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа
2.	Заключение Соглашения о реализации мероприятия с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области	Соглашение	март	МБУ ЦБ Апекишева Н.Е., главный специалист Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа
3.	Определение координатора создания и функционирования Центров на муниципальном уровне	Приказ Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа	февраль	Золотарев А.Е., начальник Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа
4.	Утверждение Положения о деятельности Центров на базе образовательных организаций	Положение	март	Руководители ОО
5.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центров	Медиаплан	март	Апекишева Н.Е., главный специалист Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа Руководители ОО
6.	Разработка, согласование и утверждение дизайн- проекта Центров	Дизайн - проекты	март-апрель	Апекишева Н.Е., главный специалист Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа Руководители ОО
7.	Разработка, согласование проекта зонирования Центров	Проект зонирования	апрель	Апекишева Н.Е., главный специалист Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа Руководители ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
8.	Подготовка перечня необходимого оборудования	Перечень	апрель	Апекишева Н.Е., главный специалист Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа Руководители ОО
9.	Подбор кадрового состава Центров	Список	март	Руководители ОО
10.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ». Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Свидетельство о повышении квалификации	апрель-май	МБУ ИМЦ Руководители ОО
11.	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Свидетельство о повышении квалификации	май - июнь	МБУ ИМЦ Руководители ОО
12.	Проведение ремонтных работ помещений Центров		апрель – август	Апекишева Н.Е., главный специалист Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа Руководители ОО
13.	Приведение площадок Центров в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		июль-август	Апекишева Н.Е., главный специалист Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа Руководители ОО
14.	Закупка, доставка и наладка оборудования в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	май – Август	Министерство образования и молодежной политики СО Апекишева Н.Е., главный специалист Управления образования администрации

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
				Верхнесалдинского городского округа Руководители ОО
15.	Составление и утверждение образовательных программ Центров	Программы	июль-август	Руководители ОО
16.	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых	Лицензия	август	Апекишева Н.Е., главный специалист Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа Руководители ОО
17.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении обучающихся	сентябрь	Руководители ОО
18.	Открытие Центров в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	01.09.2020	Апекишева Н.Е., главный специалист Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа Руководители ОО
19.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Вторая и четвертая пятница месяца	Апекишева Н.Е., главный специалист Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа Руководители ОО