

П Л А Н

**(«дорожная карта») первоочередных мероприятий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году**

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра на базе Школы №2	Положение	март	Калиенко Р.Ф.
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Медиаплан	март	Бородина М.В.
3.	Разработка, согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Дизайн-проект	март-апрель	Калиенко Р.Ф.
4.	Разработка, согласование проекта зонирования Центра	Проект зонирования	апрель	Калиенко Р.Ф.
5.	Подготовка перечня необходимого оборудования	Перечень	апрель	Ватолина В.С.
6.	Подбор кадрового состава Центра	Список	март	Калиенко Р.Ф.
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ». Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Свидетельство о повышении квалификации	апрель-май	Калиенко Р.Ф.
8.	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Свидетельство о повышении квалификации	май - июнь	Калиенко Р.Ф.
9.	Экспертиза локальных сметных расчетов на ремонт помещений Центра	ЛСР	март	Ватолина В.С.
10.	Проведение аукциона на ремонт помещений Центра	Определение победителя	апрель	Ватолина В.С.
11.	Проведение ремонтных работ помещений Центра		апрель – август	Ватолина В.С.
12.	Приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		июль-август	Ватолина В.С.

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
13.	Закупка, доставка и наладка оборудования в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	май – август	Ватолина В.С.
14.	Составление и утверждение образовательных программ Центра	Программы	июль-август	Калиенко Р.Ф. Хоробрых Л.В.
15.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении обучающихся	сентябрь	Руководитель Центра Калиенко Р.Ф.
16.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	01.09.2020	Руководитель Центра Муромцева Е.Н.
17.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Вторая и четвертая пятница месяца	Ватолина В.С.